



B E S Z Á M O L Ó

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

A Társulás 2020. évi tevékenységét hagyományosan az alábbi fő feladatok köré lehet csoportosítani.

- I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonosító számú) projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása.**
- II. Az Észak-Balatonai Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú) projekt fenntartási időszak.**
- III. „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az északbalatonai közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” (KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosító számú) projekt megvalósítása.**
- IV. Társulás működése, gazdálkodása**
 - I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonosító számú) projekt keretében korábban megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása.**

A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban az üzemeltetés 2020. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 2017. januárban kiadott és azt követően többször módosított Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltaknak megfelelően folyik.

A projektekben beszerzett eszközöket, megvalósított létesítményeket Üzemeltető a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyekben foglaltak szerint, a projektcéloknak megfelelően használja.

A 2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú projekt fenntartási időszaka 2018-ban lejárt. A Záró Projektfenntartási Jelentést az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív programokért Felelős Helyettes Államtitkárság korábban jóváhagyta, a beszámolási időszakban a projekttel kapcsolatban további köztelezettségünk nem állt fenn.

A KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt fenntartási időszaka 2018-ban lejárt. Mivel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés teljesítése kapcsán benyújtott Záró Projekt Fenntartási Jelentést az Irányító Hatóság korábban elfogadta, így a beszámolási időszakban a projekttel kapcsolatban további köztelezettségünk nem állt fenn.

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projekt esedékes, negyedik fenntartási jelentését a Társulás benyújtotta, a jelentés a Támogató nevében eljáró Irányító Hatóság általi elfogadása folyamatban van.

A királyszentistváni központi telep üzemeltetésével kapcsolatos történések

Amint arról a 2018. és 2019. évről készített beszámolóban tájékoztatást adtunk az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonát képező, az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer központi telephelyeként működő Királyszentistváni telep működéssel kapcsolatosan lakossági panaszok, bejelentések, önkormányzati megkeresések következtében több alkalommal különböző szintű egyeztetések zajlottak. Az egyeztetések eredményeként az üzemeltető ÉBH Nonprofit Kft-t a telep üzemeltetését a beszámolási időszakban is a Társulási Tanács és a környezetvédelmi hatóság hozzájárulásával a környezeti hatás csökkentése érdekében végrehajtott technológiai módosításokat tartalmazó üzem szerint végezte, miszerint:

- Királyszentistvánra csak Veszprém, Balatonfüred, Balatonalmádi gyűjtőközből, közvetlen ráhordással érkezik lakossági kommunális hulladék
- Az ajkai, a pápai és tapolcai gyűjtőközből hulladéka nem kerül Királyszentistvánra, az itt begyűjtött hulladékot más hulladékkezelő létesítménybe szállítja az üzemeltető
- A királyszentistváni mechanikai kezelés során leválasztott biológiai frakció további kezelés nélkül átszállításra kerül más hulladékkezelő telepre.

A környezetvédelmi hatóság által az egységes környezethasználati engedély alapján végzett tevékenység vonatkozásában elrendelt környezetvédelmi felülvizsgálat lezárult. A felülvizsgálat eredményeként módosított egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően a Közzolgáltatási szerződés módosításának előkészítését a Társulás megkezdte.

A királyszentistváni telepen a szaghatás megelőzésére tett korábbi intézkedéseket üzemeltető fenntartotta:

- folyamatos depóniatakarás
- permetezés (ködpára képzés) a szagmolekulák megkötése érdekében
- depóniagáz ártalmatlanítására kísérleti jelleggel kiépített mobil fáklyázó rendszer üzemeltetése, tovább telepítése

- csurgalékvíz átadása a szomszédos szennyvíztisztítónak a kiépített hálózaton keresztül, a depónia testre való visszalocsolás mellőzése

Balatonfüzfő Város Önkormányzata és a Megújulás - Pelso Régió Egészséges Környezetéért Egyesület kezdeményezése, a királyszentistváni központi telep, jövőbeni részben vagy egészben való kiváltási lehetőségeinek vizsgálata ügyben a kialakult járványhelyzet miatt az NHKV illetékes igazgatójával február végén lefolytatott egyeztetésen és szakértővel való kapcsolatfelvételen túl egyéb esemény nem történt.

A beszámolási időszakban szaghatás jelzések minimális számban voltak, az RDF/SRF (másodlagos tüzelőanyag) elszállítása a telepről folyamatos, így nagyobb mennyiségű, felhalmozott, elszállítandó termék általában nincs a telephelyen.

Továbbra is szükségesnek tartjuk azokat a fejlesztéseket, amiket a királyszentistváni telepen a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt keretében tervezünk megvalósítani:

- fogadócsarnok növelés (építés)
- fogadó-és a mechanikai kezelő csarnokban (szagmegkötő céllal) ködösítő rendszer kiépítése
- mechanikai csarnok légtechnika (elszívó rendszer) kiépítése
- technológiai gépek beszerzése (mobil előaprító és utóaprító)
- mobil betonelemek beszerzése (bálatárolón boxok kialakításához)

A korábbi intézkedések fenntartásával és **a szükséges fejlesztések megvalósulásával** a telep működésének környező településeken élő lakosokat zavaró hatásai minimalizálhatók.

II. Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt fenntartási időszak.

A projekt 4. számú fenntartási jelentését az Önkormányzatok által szolgáltatott adatok alapján elkészítettük és az Irányító Hatóságnak megküldtük. Az IH a projektfenntartási jelentést 2020. április 28-án elfogadta.

A fenntartási időszak záró időpontja: 2021. április 15.

Egyéb:

2020-ban a környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítésében közreműködött a Társulás.

III. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az északbalatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (KEHOP-3.2.1-15-2017-00014) azonosítószámú projekt megvalósítása

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívásra a 1084/2016.(II.29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezettként a Társulás 2017.02.21-én támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.03.10-én kelt támogató döntésével támogatásban részesített. A Támogatási Szerződés 2017.03.22-én lépett hatályba. A Támogatási Szerződés többszöri módosítására volt szükség. Az 1.sz. módosítás a

támogatási intenzitást 6 tizedes jegyig megjelenítő költségtáblát tartalmazza. A 2.sz. módosításban a projekt fizikai befejezésének határideje változott 2018. december 1-ről 2019. december 1-re.

A projekt keretében építési feladatra kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb egyösszegű árajánlatot adó (2.751.800.214,- Ft) Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amellyel a „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítójú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” nevű szerződés aláírása és pénzügyi ellenjegyzése 2020. január 24-én megtörtént.

Mivel az ajánlott összeg magasabb a Támogatási szerződésben biztosított összegtől összköltség emelési kérelem benyújtása vált szükségessé.

Az összköltség növelésről szóló döntést követően a Támogatási Szerződés módosítása történt meg, amelynek során a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja is módosult 2022.05.31-re, mivel a kivitelezési szerződésben meghatározott teljesítési időtartam 24 hónap.

A Projektre megítélt támogatás összege 3.321.465.885 Ft-ra növekedett.

A közbeszerzési eljárás feltételes eljárásként került lefolytatásra, amely a szerződés hatálybalépését feltételhez köti.

A szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés módosítás megkötésre kerül és így a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik.

A szerződés 2020.05.28-án hatályba lépett.

A tervezés és a kivitelezés előkészítése a beszámolási időszakban megkezdődött.

A projekt hatályos Támogatási Szerződése az alábbi költség adatokat tartalmazza:

Projekt elszámolható költsége	3.691.962.848 Ft.
A projekt támogatási intenzitása	89,964770 %
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	3.321.465.885 Ft.
Saját forrás szükséglet (10,035230%)	370.496.963 Ft.
Egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	370.496.963 Ft.
A támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA	24.682.456 Ft.
Projekt teljes költsége	3.716.645.304 Ft.

A saját forrás finanszírozása a kormányhatározat szerint egyéb kiegészítő támogatás terhére történik.

A támogatás igénylés és a projekt lebonyolítása az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP)-vel közösen, konzorciumi formában történik. Mivel az NFP Áfa visszaigénylési joggal nem rendelkezik az NFP által kötendő szerződésekhez kapcsolódó Áfa más forrásból lesz finanszírozva, így a projektben el nem számolható költségként került a költségtáblába.

A Projekt megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint

konzorciumvezető és a projekt végső kedvezményezettje a Társulás konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerinti tevékenységeket és a hozzá kapcsolt költség adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Támogatott	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
ÉHÖT	Építés	Szállítói finanszírozás	2 751 800 214	2 475 650 733
ÉHÖT	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	701 861 500	631 428 084
ÉHÖT	Szemléletformálás	Szállítói finanszírozás	100 000 000	89 964 770
ÉHÖT	PR költség	Szállítói finanszírozás	14 100 000	12 685 033
NFP	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	25 105 347	22 585 968
NFP	Projektelőkészítés	Utófinanszírozás	38 675 000	34 793 875
NFP	Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	0	0
NFP	Projekt menedzsment	Utófinanszírozás	40 980 787	36 868 271
NFP	Mérnöki feladatok	Utófinanszírozás	11 540 000	10 381 934
NFP	Műszaki szakértő	Utófinanszírozás	7 900 000	7 107 217
Összesen:			3 691 962 848	3 321 465 885

A Társulás utófinanszírozottként feltüntetett tétele vonatkozásában a kifizetés a Társulás Magyar Államkincstárnál nyitott számlájára folyósított előlegből történik.

Az NHKV Zrt. által jóvágyott, a projekt Megvalósíthatósági Tanulmányban rögzített műszaki tartalom az alábbi:

Eszközbeszerzés címszó alatt konténerek; hulladékgyűjtő edények; hulladék gyűjtő és szállító járművek kerülnek beszerzésre.

Építés címszó alatt

- Egyes gyűjtőkörzetekben hulladékudvarok megépítése,
- Tapolcán (Zalahaláp) és Pápán lévő válogatóüzemekben az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt hulladék báláinak tárolására alkalmas kapacitás kiépítése.
- Tapolcán (Zalahaláp) manipulációs tér kiépítése, ahol az üveg hulladék átrakása történik.
- A balatonfüredi komposztáló telepen a hatékonyság javítása érdekében a manipulációs tér és tárolótér bővítése.
- A veszprémi kéziválogató technológia korszerűsítése gépesített rendszerre történő fejlesztéssel.
- A királyszentistváni központi telepen a vegyesen gyűjtött hulladéknak válogató technológia fejlesztése.

A királyszentistváni telep körüli bizonytalanságok miatt a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt kertében a telepre eredetileg tervezett fejlesztés kikerült a projektből. A környezeti hatások megelőzése, minimalizálása és az üzembiztonság növelése érdekében tervezett beruházások műszaki tartalmát az NHKV Zrt. előzetesen jóváhagyta. Az NFP által felterjesztett, előzetesen jóváhagyott műszaki tartalom ellen az Irányító Hatóság sem emelt kifogást. A megvalósításához szükséges forrás biztosításához a projekt Megvalósíthatósági Tanulmányának módosítása szükséges, ehhez a vonatkozó kormányrendelet szerinti kérelem előkészítése megkezdődött.

A projekt keretében a Társulás által megkötött korábbi szerződések és teljesítésük

A projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására nettó 14.100.000 Ft. megbízási díjat tartalmazó megbízási szerződés a Medius Első Győri Közvéleménykutató Bt-vel 2017. november 02-án aláírásra került.

A projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátása feladatban 52 %-os teljesítés mellett az első kifizetés megtörtént.

A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzésére kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként, nyertes ajánlattevőként a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Bajor u. 2/1.) szerzett szállítási jogosultságot. Az Adás-vételi szerződést a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft-vel 2018. május 23-án írtuk alá. A gyűjtő- és szállítójárművek leszállítása és műszaki átadása három ütemben 2018. december 6-val bezárólag megtörtént. A kiállított résszámlák nettó értékét (támogatási és önrész) a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán lévő, korábban igényelt előlegből, az Áfa tartalmát pedig az OTP-nél vezetett számláról a fizetési határidőre kifizettük.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító Hatóság a benyújtott időközi kifizetési igényléseket és a beszerzett eszközök projektcéloknak megfelelő használatát jóváhagyta.

A projektben a Társulás nevében lefolytatandó további közbeszerzések jelenlegi állása

A projekt egyéb közbeszerzési eljárásai nem indultak meg, így a gyűjtőedények, hulladékudvarok edényzetének beszerzését célzó eljárás, az egyéb eszköz beszerzési eljárás, valamint a szemléletformálás feladat ellátásra irányuló eljárás megindítása a Megvalósíthatósági Tanulmány fent említett módosítása után várható.

A projekt keretében a Társulás által kötött szerződések Áfa tartalmának átmeneti finanszírozását a Társulásnak kell biztosítania.

IV. Társulás működése, gazdálkodása

A Társulási Megállapodás módosításának előkészítése

A Társulási Megállapodás felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a hatályos Társulási Megállapodás több pontja, különösen a jelenlegi képviseleti rendszer nem felel meg maradéktalanul a jogszabály (Mötv) előírásainak. Az ügyben több egyeztetést folytattunk. Mivel a hatályos jogszabálynak megfelelően kialakítandó képviseleti rend koncepcionálisan eltér a Társulás megalakulásakor, 2005-ben elfogadott képviseleti rendtől, arra jutottunk, hogy nem célszerű a társulási megállapodás módosítása, célszerűbb egy egységes szerkezetű új Társulási Megállapodás előkészítése.

A Társulási Tanács 2020. február 28-i ülésén hozott határozattal jóváhagyja, hogy egy, a hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazó új Társulási Megállapodás tervezet kerüljön a Társulási Tanács ülésére egységes szerkezetű javaslatként előterjesztésre.

A Társulás megalakulásakor, 2005-ben az önkormányzatok un. térségi képviseleti rendszert hoztak létre, amelyben 5 térség (Veszprém, Ajka, Pápa, Tapolca és Balatonfüred) egy-egy térségi képviselővel vesz részt, akiket a kialakult gyakorlat szerint önkormányzati ciklusonként az öt város képviselő-testülete/közgyűlése delegál. Az Mötv. 94. §-a kimondja, hogy a társulási

tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. A jelenlegi gyakorlat szerint a térségi képviseleti rendszerben 153 tagönkormányzat formailag nem delegál tagot a társulási tanácsába. A jogszerű gyakorlat az lenne, ha minden önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése delegál tagot a társulási tanácsba. A Társulási Tanács álláspontja szerint a Társulás működésének megőrzése a fenti szabályok betartása mellett úgy biztosítható, ha több önkormányzat delegálhat azonos tagot a társulási tanácsba, ezzel megteremtődik a lehetősége annak, hogy a jelenlegi gyakorlathoz hasonló, a tanács munkájának operativitását biztosító létszámú és összetételű társulási tanács jöjjön létre.

A másik lényeges kérdés a Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás. A kialakult gyakorlat szerint a társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a hulladékgyűjtési rendszer indulása óta a közszolgáltató által az üzemeltetésre átadott vagyonelemek után fizetett bérleti díjból fedezték.

Az MötV 90. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságának arányában hozzájárulnak.

A megállapodás tervezet előkészítése során felülvizsgáltuk a Társulás működési költségei lehetséges forrásainak a jelenlegi, kizárólag a bérleti díjra történő alapozását is, ezért a tanács elé terjesztett Társulási Megállapodás tervezet, megfelelően a jogszabályi rendelkezésnek tartalmazta a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét és teljesítésének módját.

A tavaszi rendkívüli jogrend miatt az előterjesztést a Társulási Tanács októberi ülésére tudtuk előterjeszteni. A tanácsülésen a tanács tagjai a képviseleti rendszer átalakításával egyetértettek, azonban a működési költségekhez való hozzájárulást ellentétesnek találták a Társulás megalakításakor megfogalmazott elvekkel. A Társulási Tanács a tervezetről nem szavazott, így annak átdolgozás utáni ismételt előterjesztése vált szükségessé. Az átdolgozott tervezet szerint a Tagok a Társulás működési költségeihez való hozzájárulásra nem kötelezettek. A Társulás működési költségeinek fedezete elsősorban a vagyonelemek használatáért, közszolgáltató által fizetett bérleti díj. A módosított tervezet előterjesztésére az ismételt bevezetett rendkívüli jogrend miatt 2020-ban nem került sor.

Bérleti díj 2020. évi mértékének megállapítása

Ismert okokból 2011-től napjainkig a Társulási Tanács az üzemeltetésre átadott létesítményekért/eszközökért évről-évre olyan mértékű bérleti díjat állapított meg, amelyben az elszámolt értékcsökkenés töredéke volt a pótlási alap képzésre fordítható összeg. Ezen gyakorlat folytatásával – azon túl, hogy a Társulásnak folyamatos vagyonevesztése keletkezik – fennáll a veszélye annak, hogy a Társulásnak nem lesz forrása a szükségszerű eszközpótlásokra.

A Társulás Ellenőrző Bizottsága a 4/2018 (05.22.) EB határozatában felkérte a Társulási Tanács tagjait, hogy a bérleti díj megállapítása során törekedjenek olyan döntések meghozatalára, ami a Társulás veszteséges gazdálkodásának megszűnését eredményezi.

Korábban az ÉBH Nonprofit Kft. díjfelülvizsgálati kérelme ügyében az NHKV Zrt. a szolgáltatásdíj korrekció megállapítása során elismerte a Társulás által átadott eszközökért fizetendő bérleti díjat a közszolgáltatás közvetlen költségeként.

Azonban a díjfelülvizsgálat eredményének ismeretében sem volt garancia arra, hogy 2020-ra vonatkozóan egy jelentősen megemelt mértékű bérleti díjat az Üzemeltető a közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetése nélkül meg tudjon fizetni.

Mindezeket figyelembe véve a Társulási Tanács szándéka olyan mértékű bérleti díj megállapítása volt, amely a szükséges mértékű pótlási alapképzéshez fedezetet nyújt és az Üzemeltető a közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetése nélkül meg tud fizetni.

Tekintettel a fentiekre Társulás Tanácsa a Közszolgáltatási Szerződés szerint a Közszolgáltató által, az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő 2020. évre vonatkozó bérleti díjat nettó 538.320.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 683.666.400,- Ft értékben állapította meg.

A 2019. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Társulás 2019. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját előbb a Társulás Ellenőrző Bizottsága 2020. július 28-i ülésén tárgyalta és a 3/2020 (07.28.) Ellenőrző Bizottsági Határozattal az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta, majd a Társulás Tanácsa a 19/2020.(VII.29.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

A Társulás pénzügyi helyzete 2020. évben

A 2020. évben a Társulás pénzügyi helyzetét meghatározta, hogy az üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő, a Társulási Tanács által a fent említettek figyelembevételével 2018. évre megállapított bérleti díjból még fennálló bruttó 45.405.822,-Ft-ot és a 2019. évre megállapított bruttó 556.666.400,-Ft bérleti díjkövetelésből 18.331.178,-Ft-ot, valamint a 2020. évre megállapított bérleti díj áfa tartalmát, 145.346.400,-Ft-ot a 2020. év folyamán megfizetett. Így a Társulás ÉBH Nonprofit Kft felé fennálló követelése a 2019. évre megállapított, 2019. október 31-ig esedékes bérleti díjból bruttó 538.335.222,- Ft és a 2020. évre megállapított, 2020. október 31-ig esedékes nettó összeg, 538.320.000,- Ft bérleti díj, mindösszesen 1.076.655.222,-Ft.

2020. évben megfizetett bérleti díjból a Társulás rendezni tudta kötelezettségeit, a beruházással érintett településekkel kötött Kompensációs Megállapodásokból eredő évi kompensációs kötelezettségét 2020. évig teljesítette.

A Társulási Tanács 2020. évben háromszor ülésezett, további két esetben pedig a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében polgármestereknek adott felhatalmazás alapján, analógiát alkalmazva a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a Társulási Tanács Elnöke hozta meg.

A Tiszta Európa Kft megszüntetése

A korábban projektmenedzsmenti feladatok ellátására létrehozott, a Társulás 100% -os tulajdonában álló Tiszta Európa Kft. tényleges tevékenységet 2016. április 1-től nem végez, mivel lezárultak a projektek, amelyekben projektmenedzseri feladatokat látott el.

A feladatok megszűnését követően a tulajdonos a hulladékgyűjtési rendszer

végleges kialakításáig nem kívánt döntést hozni a Kft. tovább működéséről, vagy megszüntetéséről. A hulladékgazdálkodási feladatokat érintő változó szabályozás miatt célszerűnek tűnt a Kft-t megtartani tevékenység nélküli társaságként.

2020. év elejére valószínűsíthetővé vált, hogy ebben a szervezeti formában a Kft. további működésére nem lesz szükség, feladat nélküli megtartása gazdaságtalan.

A fentiek miatt a Társulási Tanács a Tiszta Európa Kft. végelszámolással való megszüntetéséről döntött. A végelszámolási eljárás lefolytatását követően a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, a cég megszűnésére tekintettel 2020. szeptember 9. hatállyal elrendelte a Tiszta Európa Kft cégjegyzékből való törlését. A cég fennmaradó vagyonát a vagyonfelosztási javaslat szerint a Társulás számlájára átutalták.

Veszprém, 2020. december 30.

Bázsa Botond s.k.
elnök