



B E S Z Á M O L Ó

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

A Társulás 2023. évi tevékenységét hagyományosan az alábbi fő feladatok köré lehet csoportosítani.

- I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonosító számú) projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök, valamint a (KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosító számú) projekt átadott projektelemeinek üzemeltetése.**
- II. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos történések, feladatok.**
- III. Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú) projekt fenntartási időszak vége, zárófenntartási jelentés benyújtása.**
- IV. „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az északbalatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” (KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosító számú) projekt megvalósítása.**
- V. Társulás működése, gazdálkodása**

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonosító számú) projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosító számú projekt átadott projektelemeinek üzemeltetése.

A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban az üzemeltetés 2023. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 2017. januárban kiadott és azt követően többször módosított Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltaknak megfelelően folyik.

A projektekben beszerzett eszközöket, megvalósított létesítményeket Üzemeltető a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyekben foglaltak szerint, a projektcéloknak megfelelően használja.

A 2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú projekt fenntartási időszaka 2018-ban lejárt. A Záró Projektfenntartási Jelentést az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív programokért Felelős Helyettes Államtitkárság korábban jóváhagyta, a beszámolási időszakban a projekttel kapcsolatban a Társulásnak további köztelelezettség nem állt fenn.

A KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt fenntartási időszaka 2018-ban lejárt. Mivel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés teljesítése kapcsán benyújtott Záró Projekt Fenntartási Jelentést az Irányító Hatóság korábban elfogadta, így a beszámolási időszakban a projekttel kapcsolatban a Társulásnak további köztelelezettség nem állt fenn.

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonosító számú projekt fenntartási időszaka 2021-ben lejárt. Mivel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés teljesítése kapcsán benyújtott Záró Projekt Fenntartási Jelentést az Irányító Hatóság korábban elfogadta, így a beszámolási időszakban a projekttel kapcsolatban a Társulásnak további köztelelezettség nem állt fenn.

A királyszentistváni központi telep üzemeltetésével kapcsolatos történések

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonát képező, az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer központi telephelyeként működő Királyszentistváni telep üzemeltetését az üzemeltető, ÉBH Nonprofit Kft-t a beszámolási időszakban is a Társulási Tanács és a környezetvédelmi hatóság hozzájárulásával a környezeti hatás csökkentése érdekében végrehajtott technológiai módosításokat tartalmazó üzem szerint végezte.

A királyszentistváni telepen a szaghatás megelőzésére tett korábbi intézkedéseket üzemeltető fenntartotta.

A beszámolási időszakban szaghatás jelzések minimális számban voltak.

Ezzel együtt a Társulás továbbra is szükségesnek tartja azokat a fejlesztéseket, amiket a királyszentistváni telepen a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószerű projekt keretében tervez megvalósítani.

A korábbi intézkedések fenntartásával és a szükséges fejlesztések megvalósulásával a telep működésének környező településeken élő lakosokat zavaró hatásai minimalizálhatók.

*

II. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos történések, feladatok

Miután a Társulás 2021. május 03-tól az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási rendszer területén a Társulással kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó ÉBH Nonprofit Kft. minősített többségű befolyást biztosító szavazati joggal rendelkező tagja lett, a Társulás a döntő befolyással el kívánta érni, hogy a Társaság jövőbeni működésének költségei ne haladják meg a lehetséges bevétel mértékét.

A tárgyban hozott tanácsi határozatoknak megfelelően előkészített közreműködői szerződéseket az ÉBH Nonprofit Kft. taggyűlése is elfogadta, így azok a tanácsi határozatnak megfelelően létrejöttek.

A Társulási Tanács által 2022. évre megállapított bérleti díj mellett az ÉBH Nonprofit Kft. 2022. évi eredménye nem lett negatív, így tőkerendezésre nem volt szükség.

Az ÉBH Nonprofit Kft. 2022. évi adózott eredménye összegének mértékéig (109.461 e Ft) korábbi pótbefizetések visszafizetésére nyílt lehetőség.

Bérleti díj 2023. évi mértékének megállapítása

A Közszolgáltatói Szerződés rendelkezése szerint a Közszolgáltató az üzemeltetésre átadott eszközök üzemeltetéséért bérleti díjat fizet a Megrendelő (Társulás) részére. A tárgyévben esedékes bérleti díj mértékét a Társulási Tanácsa állapítja meg.

Ismert okokból 2011-től napjainkig a Társulási Tanács az üzemeltetésre átadott létesítményekért/eszközökért évről-évre nem tudott az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő bérleti díjat megállapítani.

A Társulás a 2023. évi bérleti díj megállapításnál a korábbi években megállapított bérleti díjjal és a 2022. évben üzembehelyezett eszközök és létesítmények teljes évre vonatkozó bérleti díjával számolt. Ez alapján a Társulási Tanács a 2023. évi bérleti díjat nettó 670.000 e Ft. értékben állapította meg.

2023. július 01-ét követően a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel, mint Koncessziós társasággal való együttműködés előkészítésével kapcsolatos történések

A Magyar Állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ("Ht.") 53/A. § alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát

koncesszióba adta az erre a célra alapított, Magyarországon bejegyzett és működő Koncessziós Társaságnak, mely a Hulladék-koncessziós Szerződés alapján jogosult a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásába alvállalkozót bevonni.

Miután a koncessziós eljárás lefolytatását követően ismertté vált, hogy a Koncessziós Társaság fogja 2023. július 1-től ellátni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a koncesszor illetékesei tájékoztatót tartottak külön a közszolgáltatóknak és az önkormányzatoknak, önkormányzati társulásoknak.

A hulladékgazdálkodási célból igénybe vett és a koncesszióban igénybe vehető eszközök, létesítmények döntő többsége társulási tulajdonban van, melyek a közszolgáltatási szerződés szerint üzemeltetésre kerültek átadásra a Közszolgáltatónak. A Ht. 92/H § (4) bekezdésének rendelkezése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések a törvény erejénél fogva 2023. június 30. napján megszűnnek.

A koncesszori tájékoztató azt tartalmazta, hogy használati felhatalmazások, szerződések nem feltétlenül szűnnek meg a törvény erejénél fogva 2023. június 30-án úgy, mint a közszolgáltatási szerződések. Amennyiben az addigi, Jogszerű Használatot Biztosító Szerződés közszolgáltatási szerződésként jött létre, akkor a közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a szerződésből törölendők, a létesítmények, eszközök használatára vonatkozó rendelkezések hatályban maradásának azonban nincs akadálya. A fentieknek megfelelően átdolgozott szerződés biztosítja az ÉBH Nonprofit Kft.-nek átadott eszközök jogszerű használatát.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a fenti jogosultság alapján a létesítmények (királyszentistváni kezelőmű; átrakók; válogatók; hulladékudvarok) üzemeltetésére vonatkozóan 2025. december 31-ig szóló szerződést kötött az ÉBH Nonprofit Kft.-vel.

Az Észak-Balatoni Rendszerben az ÉBH Nonprofit Kft. mellett a létesítmények üzemeltetésében közreműködőként részt vesz a VHK Nonprofit Kft., az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., az Avar Ajka Nonprofit Kft. és a KÖZSZOLG Nonprofit Kft.

A balatonfüredi komposztáló üzemeltetéséről szóló vállalkozói szerződés határozott időtartamra, (2023.07.01 – 2023.12.31) jött létre + 1 év meghosszabbítási opció lehetőségével. A szerződés hatályát 1 évvel meghosszabbították.

Lerakó igénybevétele tekintetében a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelete a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban és a hulladékégető műben alkalmazható egyes átvételi díjakról” rendeletben a királyszentistváni lerakóra meghatározott díjat tartalmazó szerződés határozott időtartamra (2023.07.01 – 2025.12.31) jött létre + 2 év meghosszabbítási opció lehetőségével.

Gyűjtés-szállítás tekintetében a régió koordinátori feladatokat ellátó konzorcium összetétele ismertté vált. A konzorcium vezetője a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., tagjai a Depónia Nonprofit Kft. és az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A vegyes hulladék gyűjtés fajlagos (Ft/kg) díját, az elkülönítetten gyűjtött

(beleértve a zöld, szelektíven gyűjtött PMFÜ, lom) fajlagos díját (Ft/kg) tartalmazó, gyűjtés-szállításra vonatkozó szerződést azonban átmeneti időre a Régiókoordinátor helyett közvetlenül a Koncessziós Társaság kötötte meg. A szerződés hatálya 2023. december 31-ig tartott.

A Depónia Nonprofit Kft., mint régiókoordinátor alvállalkozói szerződést kötött az ÉBH Nonprofit Kft.-vel a hulladék létesítmények közötti átszállítása. A szerződés hatálya 2023. december 31-ig tartott.

Az Észak-Balatoni Rendszerben a gyűjtés szállításban és a létesítmények közötti átszállításban az ÉBH Nonprofit Kft.-vel kötött szerződéssel közreműködőként részt vett a VHK Nonprofit Kft., az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., az Avar Ajka Nonprofit Kft., a KÖZSZOLG Nonprofit Kft., a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a BALKOM Nonprofit Kft.

A Régiókoordinátor gyűjtés-szállításra 2024. évre vonatkozóan ajánlatkéréssel a feladat teljesítésében eddig közreműködőként részt vevő tagcégeket kereste meg. A korábbi gyakorlat és a fennálló szerződéses jogviszony alapján a Társulás tulajdonában lévő eszközök és létesítmények az ÉBH Nonprofit Kft.-nek kerültek átadásra, a Tanács által megállapított bérleti díjat az ÉBH fizette meg, az nem volt része a további alvállalkozói szerződéseknek.

A zökkenőmentes átállás érdekében az idő rövidségére tekintettel a hatályos üzemeltetési szerződés fenntartásával, új szerződések megkötése nélkül a Társulás hozzájárult ahhoz, hogy az ÉBH-nak átadott és korábban a teljesítésben közreműködőként résztvevő tagcégek számára biztosított eszközöket az ÉBH Nonprofit Kft. 2024. január 1-től a Régiókoordinátori Közreműködőknek a Társulás által megállapított bérleti díjrész továbbszámlázása mellett továbbadja. A fentiek miatt az ajánlattételhez szükséges volt a 2024. évi bérleti díj ismerete, ezért a Társulási Tanács a 2024. évi bérleti díjat a 2023. évben megállapított bérleti díjnak megfelelő mértékben nettó 670.000 e Ft. értékben állapította meg.

A Királyszentistváni hulladéklerakó lezárásának és utógondozásának várható költségeinek fedezetére szolgáló céltartalék képzés felülvizsgálata.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint:

„A hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására céltartalékot kell képezni. A céltartalékot a működés folyamán, az adózás előtti eredmény terhére kell képezni, és az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, időarányosan vagy teljesítményarányosan úgy elkülöníteni, hogy a hulladékkezelő létesítmény bezárásakor vagy a létesítményben végzett tevékenység felhagyásakor a céltartalék a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.”

Az elmúlt időszakban a céltartalékképzés alapja a királyszentistváni hulladéklerakó létesítési engedélyezési eljárás részeként készített rekultivációs terv műszaki tartalma szerinti költségbecslés volt. A számítás alapjául szolgáló rekultivációs terv az időközben bekövetkezett jogszabály változások, a lerakó művelésében való eltérések, valamint a megváltozott gazdasági körülmények miatt mára már elavult. A valós szükséglethez közeli költségek

meghatározásához szükségessé vált egy, az aktuális helyzetnek megfelelő rekultivációs terv elkészítése, amelynek műszaki tartalma a jövőbeni reális költségbecslés alapja lehet.

Az elkészült rekultivációs terv költségbecslése alapján megállapítható, hogy az ÉBH Nonprofit Kft. által 2011. évtől végzett céltartalék képzés mértékében minimális változtatásra van szükség.

*

III. Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt fenntartási időszak vége, zárófenntartási jelentés benyújtása.

A projekt 5. számú, egyben záró fenntartási jelentését az Önkormányzatok által szolgáltatott adatok alapján elkészítettük és az Irányító Hatóságnak megküldtük. A fenntartási időszak záró időpontja: 2021. április 15.

Az IH a projektfenntartási jelentést 2021. május 06-án elfogadta.

Ezzel az érintettek fenntartási kötelezettsége a projekttel kapcsolatban megszűnt. A környezetvédelmi hatóság által kiadott határozatokban foglalt kötelezettségeket továbbra is teljesíteni kell a határozat előírásai szerint.

A projekt keretében rekultivált lerakók közül négy lerakó (Pápa; Balatonfüred; Balatonrendes és Tapolca-Zalahaláp) esetében az egyes lerakókra vonatkozóan a rekultivációra és utógondozásra kiadott egységes környezethasználati engedély előírása szerint a hulladéklerakó felső zárószigetelését két ütemben kell kialakítani, ami 2024-ben válik esedékessé. A Társulás, mint a korábbi projekt lebonyolítója közreműködik abban, hogy a lerakó tulajdonos önkormányzatoknak nagy anyagi terhet jelentő beruházás finanszírozására támogatási forrás elérhetővé váljon.

*

IV. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az északbalatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (KEHOP-3.2.1-15-2017-00014) azonosítószámú projekt megvalósítása

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívásra a 1084/2016.(II.29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezettként a Társulás 2017.02.21-én támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.03.10-én kelt támogató döntésével támogatásban részesített. A Támogatási Szerződés 2017.03.22-én lépett hatályba. A Támogatási Szerződés többszöri módosítása során az összköltségnövelési döntést követően a projektre megítélt támogatás összege 3.321.465.885 Ft-ra növekedett, a projekt a fizikai befejezési határidő dátuma 2023.12.01-re, a zárókifizetés benyújtásának határideje 2024.01.31-re módosult.

A projekt hatályos Támogatási Szerződése az alábbi költség adatokat tartalmazza:

Projekt elszámolható költsége	3.691.962.848 Ft.
A projekt támogatási intenzitása	89,964770 %
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	3.321.465.885 Ft.
Saját forrás szükséglet (10,035230%)	370.496.963 Ft.
Egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	370.496.963 Ft.
A támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA	24.682.456 Ft.
Projekt teljes költsége	3.716.645.304 Ft.

A saját forrás finanszírozása a kormányhatározat szerint egyéb kiegészítő támogatás terhére történik.

A támogatás igénylés és a projekt lebonyolítása az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP)-vel közösen, konzorciumi formában történik. Mivel az NFP Áfa visszaigénylési joggal nem rendelkezik az NFP által kötendő szerződésekhez kapcsolódó Áfa más forrásból lesz finanszírozva, így a projektben el nem számolható költségként került a költségtáblába.

A Projekt megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint konzorciumvezető és a projekt végső kedvezményezettje a Társulás konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

A vonatkozó kormányrendelet és a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban rögzítettek alapján a támogatott projektek keretében beszerzési, és a közbeszerzési eljárások lefolytatására az NFP jogosult.

A projekt keretében megkötött korábbi szerződések és teljesítésük

- A projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására nettó 14.100.000 Ft. megbízási díjat tartalmazó megbízási szerződés a Medius Első Győri Közvéleménykutató Bt-vel 2017. november 02-án aláírásra került.

A projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátása megvalósult, a projekt sajtónyilvános záró rendezvénye Veszprémben 2023. november 23-án megtörtént.

- A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzésére kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként, nyertes ajánlattevőként a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft-vel 2018-ban aláírt adásvételi szerződés alapján a gyűjtő- és szállítójárművek leszállítása és műszaki átadása 2018. évben három ütemben megtörtént.

- A „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” nevű, 2020.05.28-án hatályba lépett szerződés alapján a projektlétesítmények kivitelezése határidőre (2022. május 27.) megtörtént.

A létesítmények műszaki átadás-átvételét követően (a zirci, a veszprémi és ajkai hulladékudvar kivételével) az üzemeltető általi használatbavétel megtörtént. Mivel a hulladékudvarok üzemeltetéséhez szükséges konténerek beszerzésére irányuló közbeszerzést az NFP még nem folytatta le a Veszprémben, Zircen és Ajkán létesített hulladékudvar üzemeltetési feltétele nem biztosított, így azok

nem kerültek átadásra üzemeltető részére.

A veszprémi szelektív válogató technológia fejlesztés elkészült, 2021. június 17-én sikeres próbaüzemet követően a műszaki átadás-átvétel után a technológia üzemeltető általi használatbavétele megtörtént.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító Hatóság a benyújtott időközi kifizetési igényléseket és a megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök projektcéloknak megfelelő használatát jóváhagyta.

- A fent ismertetettek szerint a projekt lebonyolítása az NFP-vel kötött konzorciumi megállapodás alapján a végső kedvezményezett megbízásából és nevében az NFP, mint konzorciumvezető folytatja le a projekt végrehajtása során szükséges közbeszerzéseket. Az NFP ügyvezetője korábban levélben arról tájékoztatta a Társulás elnökét, hogy az ITM illetékes államtitkárságai és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) által folytatott egyeztetés eredményeként a szemléletformálási feladatok ellátására irányuló közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat a projektek végső kedvezményezettjei lássák el. Az NFP tájékoztatása szerint a levél kézhezvételével egyidőben a Konzorciumi Megállapodás 3.8 pontjában foglalt, Megbízottként ellátandó feladatok közül nevesítve a szemléletformálási feladatok ellátását a Társulás részére átadta. Ezzel együtt a tájékoztatás tartalmazza még, hogy vizsgálandó lesz a beszerzési igény az NKOH és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020 (IV.30.) Kr. 1.§ (2) bekezdésének 6. pontjában foglalt feltételek fennállása. A feltételek fennállásáról az NKOH dönt a közbeszerzési portáljára feltöltött kommunikációs igények tartalma alapján.

A tájékoztatást követően a szemléletformálás műszaki tartalom aktualizálása megtörtént, az aktualizált műszaki tartalmat az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az NKOH döntése szerint a Kr. 11. § (8) bek. b.) pontja alapján a beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény saját hatáskörben történő megvalósításához hozzájárul, vagyis a Végső Kedvezményezettnek a Társulásnak saját hatáskörben kell lefolytatnia az eljárást.

A szemléletformálás feladat ellátásra irányuló eljárás dokumentációjának összeállítását és az Irányító Hatósági, valamint Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően a Társulás a közbeszerzési eljárást lefolytatta. A Társulás és a nyertes ajánlattevő referoLUDVIG Kft. között, 2023. augusztus 02-i aláírással hatályba léptek a szemléletformálási feladatok teljes körű ellátására irányuló vállalkozási szerződések (1.rész Szemléletformáló rendezvények, 2.rész Gyártási feladatok).

A feladat ellátásáról szóló szakmai beszámoló és a 2017-ben kötött PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása teljesítéséről szóló beszámoló ellenőrzése és elfogadása után a kifizetések megtörténtek.

A projekthez kapcsolódó meg nem indult közbeszerzések (Árubeszerzés – edényzet, Árubeszerzés - egyéb gépek, Építés II. Királyszentistván bűzhatás csökkentés), amik a 1281/2022. (VI.4.) Korm. határozat 2. pontja szerinti felülvizsgálat alá estek, tekintetében igényfenntartó levelet küldtünk az Irányító Hatóságnak.

Az IH válaszlevelében arról tájékoztattott, hogy folyamatosan egyeztet a konzorciumvezetővel, a szakpolitikai felelőssel és a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt-vel, olyan szakmai háttéranyag kidolgozása érdekében, amely megalapozza a projektek esetleges módosítási irányait, meghatározza a szakaszolás nagyságrendjét és érintett elemeit.

A projektre vonatkozólag 2023. szeptember 26-án az Irányító Hatóság közbenső helyszíni ellenőrzést tartott, mely során mindent rendben talált, megállapítást nem tett.

*

IV. Társulás működése, gazdálkodása

A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács 2023. évben 6 alkalommal ülésezett.

A 2022. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Társulás 2022. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját előbb a Társulás Ellenőrző Bizottsága 2023. május 18-i ülésén tárgyalta és a 3/2023 (05.18.) Ellenőrző Bizottsági Határozattal az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta, majd a Társulás Tanácsa a 11/2023.(V.23.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

A Társulás pénzügyi helyzete 2023. évben

Az Üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközök használatáért a 2023. évre megállapított, 2023. október 31-ig esedékes bérleti díjból 148.790.046 Ft-ot fizetett meg a Társulás részére, további fennálló követelés az Üzemeltető felé 702.109.954 Ft.

2023. év során a Társulás pótlási feladatokra bruttó 132.660.772 Ft-ot fordított.

A rendelkezésre álló forrásból a Társulás rendezni tudta kötelezettségeit.

Veszprém, 2023. december 31.



Báza Botond
elnök

